



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고	
도서관 구축 추진율	%	목표	100	-	30	70	-	-	완료
		실적	100	-	30	70	-	-	

## □ 추진실적

그간 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2023.02.27.) 전문가 자문(한남대 문헌정보학과 교수 2인)</li> <li>○ (2023.03.29.) 대덕구 메타버스 도서관 구축계획 결재 및 재검토 보고</li> <li>○ (2023.04.12.) 메타버스 도서관 2차 재검토 보고 / 사업전면 보류</li> <li>○ (2023.5.22.~6.22) 메타버스 VR 파노라마 도서관 구축 검토 / 대안사업</li> <li>○ (2023.06.22.) 관련부서 회의(도서관운영과, 기획홍보실, 정책보좌관 등)</li> <li>○ (2023.07.28.) 「메타버스 도서관」 구축 대안 사업 계획(안) 결재</li> <li>○ (2023.08.03.) 「민선8기 공약사업 실천계획」 조정요청서 제출</li> <li>○ (2023.10.24.) 「민선8기 공약사업 주민평가단 회의」</li> <li>○ (2023.11.01.) 「공약사업주민평가단 심의의결」 / 실천계획변경 확정</li> <li>○ (2024.02.20.) 인공지능(AI) 도서관[창작실] 2개소 조성</li> </ul>
이번 분기 추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인공지능(AI) 도서관[창작실] 운영</li> </ul>

<p>보도자료(인공지능 창작실 조성)</p>	<p>인공지능(AI)창작실(배움마당)</p>	<p>인공지능(AI)창작실(전자정보실)</p>
--------------------------	--------------------------	---------------------------

## □ 향후 계획

- 석봉도서관으로 이전·설치하여 도서관 이용자에게 인공지능을 활용한 콘텐츠제작 및 공유공간 지원 지속