

1-6 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치 교 통 과

완료시기	사업주체	사업기간	신규여부	총사업비(백만원)
임기 내	자체	22년 ~ 25년	신규	105

< 공약내용 >

- 신탄진역 주변 교통 접근성이 편리 이용수요 증가예측
- 운수업체 신설노선 협의완료와 국·시비 예산 없이 사업추진 가능

□ 사업 목표

- 그 동안 북부권 주민들이 고속버스 이용 시 용전동 복합터미널 이용 불편 호소
- 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치로 북부권 주민에게 교통편의 제공

□ 사업 개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2025년
- (사업내용) 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치추진
 - 상행선 : 대전보훈병원국가유공자승강장
 - 하행선 : 신탄진역 앞

□ 세부 추진계획

- 신설노선 운행 확정
 - 상행선 : 대전복합터미널 → 신탄진역 → 남청주IC → 인천공항
 - 하행선 : 인천공항 → 남청주IC → 신탄진역 → 대전복합터미널

□ 연도별 사업 추진일정

구 분		2022				2023				2024				2025				2026	
단위사업	세부추진	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
신탄진역 인천 공항버스운행 정류소 설치	공약사항 변경																		
	업무협약 체결, 운행 개통																		

□ 연도별 예산투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계 (총사업비)	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	105	105	-	85	-	20	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	105	105	-	85	-	20	-	-
기타(민자)	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 산출기초

산 출 내 역	금 액(천원)
계	105,000
고속버스 정류소 설치 타당성 조사용역비 (신탄진휴게소)	85,000
인천공항버스운행 정류소 설치 자산 및 물품취득비 (신탄진역)	20,000

※ 정류소 설치 자산 및 물품취득비 상황에 따라 변경될 수 있음

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비 고
공항버스 정류소 설치 추진율	%	100		10	70	20		

□ 기대효과

- 신탄진역 인천공항버스운행 정류소 설치로 북부권 주민에게 교통편의 제공
- 대청호, 계족산 등 관광인프라와의 연계로 지역경제 활성화 기여

□ 중앙정부 협조사항

- 해당 없음

주관부서	교통과	교통행정팀장	이병열	연 락 처	608-5261
		담 당 자	이병열	연 락 처	608-5261