


□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표·실적	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	비고
D B 구축	식	목표	1	-	1	-	-	완료
		실적	1	-	1	-	-	

□ 추진실적

그간 추진 실적	<p>○ 대덕구 명소 DB 구축 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대덕구 명소 DB구축 계획 및 촬영명소 로케이션 발굴 추진계획 수립 - 촬영 장소 선정 및 명소 촬영(35개소) - 성과물 홍보를 위한 홍보물(USB, 엽서, 메모지 등) 제작 - 전국 영화사 등 190개소 대상 USB 및 홍보물 발송
이번 분기 추진 실적	<p>○ 대덕구 명소 DB 관리 및 홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대덕구 관광홈페이지 내 '대덕구 명소' 메뉴 지속 관리 - 명소DB QR코드 탑재 등 관광안내책자 제작 계획 수립

	<p>구는 최근 '2024 대덕구 관광활성화 육성계획'을 수립했다. 주요 내용은 기존 사업의 성과, 기대효과 등을 전면 재검토해 육성 방향을 재편하고, 핵심 공약 사업에 집중하는 게 골자다.</p> <p>초점은 최종구 구청장의 최우선 공약인 '새로운 물길 30리 프로젝트'에 맞춘다. 금강하류점에서 대청댐까지 구간을 대상으로 친환경 수변공원 조성, 수상레포츠 활성화, 조정단지 조성 등을 추진한다.</p> <p>구는 수변데크, 전망대 사업 등을 위해 적극적으로 공모사업에 뛰어들었고, 최근 50억 원 규모의 국비 확보에 성공했다.</p> <p>최신 트렌드로 자리잡은 대덕에서 일주일 살기 사업도 확대한다. 또 저울형 관광 흐름을 감안해 모바일 스탬프투어 사업도 기존대로 유지하기로 결정했다.</p> <p>영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 대덕구 명소 데이터베이스(DB) 구축 사업도 지속한다. 대청호, 계곡선 등 주요 관광명소와 길목길, 폐공장 등 로케이션 장소를 선제적으로 발굴·홍보하겠다는 구상이다.</p> <p>다만, 대덕관광앱, 관광두레 프로그램 등 일부 소규모 사업은 올해 협약 만료 일정에 맞춰 일몰사업으로 전환, 지속하지 않기로 결정했다.</p>	<p>○ (안내책자 구성)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관광지 기반 및 대덕구 관광에 대한 기본정보를 수록한 여행 가이드북 - 기존 관광안내지도(23년 제작) 내용 반영하여 보기 쉬운 책자형 제작 - 모바일로 확인할 수 있는 e-book 파일 제공 - 외국인 관광객 이용 편의를 위한 국·영문 병기 번역 및 감수, 발행 <p>○ (관광정보 현행화)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 관광지, 맛집, 숙박, 축제, 교통정보 등 각종 정보 조사 및 현행화 - 영화, 드라마 촬영지 홍보를 위한 명소DB QR코드 탑재 등 자료 최신화
영상미를 갖춘 촬영장소	디트니스 2024년 관광활성화 계획 중 '대덕구 명소 데이터베이스(DB)구축'	2024년 대덕구 관광안내책자 제작 계획

□ 향후 계획

- 각종 행사 연계 활용 및 관련 부서(사업소 등) 홍보 협조